



**Дорожная карта МКДОУ №195 по изучению ФОП ДО  
(Федеральной государственной образовательной программы  
дошкольного образования)**

**Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой дошкольного образования. Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МКДОУ № 195. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	март 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	март 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	март-апрель 2023г
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по введению ФОП ДО	В течение 2023г
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	В течение 2023г
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО	

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**

№п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	март 2023г
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	март 2023г
3	Приведение нормативной базы МБДОУ № 13 в соответствие с требованиями ФОП ДО	март-апрель 2023г
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей	март 2023г

	сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	
5	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	март-апрель 2023г
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	март-апрель 2023г
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	март-апрель 2023г
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	В течение 2023г

#### **Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

№п\п	Мероприятия	Сроки
	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО	В течение 2023г
	Расчет потребностей в расходах МБДОУ № 13 в условиях реализации ФОП ДО	
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	март 2023г
	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МКДОУ № 195	март-апрель 2023г

#### **Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО**

№п\п	Мероприятия	Сроки
	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте МКДОУ № 195	В течение 2023г
	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ МКДОУ № 195	Апрель-май 2023г

#### **Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

№ п\п	Мероприятия	сроки
	1 Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение 2023г
	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение 2023г

#### **Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

№ п\п	Мероприятия	сроки
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение 2023г
	Укрепление материально-технической базы МКДОУ № 195	В течение 2023г